

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора

МБОУ «НООП с.Центгора-Юрт»

М.Х.Зуруева



## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(дорожная карта) по реализации регионального проекта «ПРОдвижение»

№	Мероприятия	сроки	ответственные по реализации проекта	результат
<b>1. Организационная работа по реализации проекта</b>				
1	Назначение школьного координатора Проекта	Сентябрь 2023	Директор	Приказ
2	Проведение установочного совещания по запуску Проекта	Сентябрь 2023	Школьный координатор	Презентационные материалы, протокол совещания
3	Семинар-совещание с учителями 4-х классов «Коррекционная работа на основании анализа результатов промежуточной аттестации»	Январь 2024	Школьный координатор, учителя 4-х классов	Презентационные материалы, публикации на сайте, в соцсетях
<b>2. Организация работы с обучающимися</b>				
4	Составление списков учащихся по результатам диагностики уровня образовательных достижений обучающихся 3-го класса в мае 2023 года	Сентябрь 2023	Школьный координатор	Список учащихся 4-х классов
5	Проведение промежуточной диагностики в 4-м классе(русский язык, математика, окружающий мир)	Декабрь 2023 г	Школьный координатор, учителя 4-х классов	Диагностика и анализ результатов подготовки обучающихся
6	Анализ результатов промежуточной	Декабрь 2023	Школьный	Аналитический отчет,

	аттестации			координатор, учителя 4-х классов	корректировка КТП
7	Участие в ВПР обучающихся 4-го класса	Март-май 2024		Школьный координатор, учителя 4-х классов	Получение статистических результатов в ФИСОКО
8	Анализ результатов ВПР	Май-июнь 2024 г		Школьный координатор, учителя 4-х классов	Выводы по эффективности работы с обучающимися и управленческое решение
10	Анализ результатов ВПР за 2023-2024 и 2024-2025 учебные годы	Июнь 2025		Школьный координатор, учителя 4-х классов	Аналитический отчет
<b>3. Организация работы с педагогами</b>					
11	Участие в школьных и муниципальных семинарах-совещаниях по Проекту	Весь период		Школьный координатор	
12	Изучение и обсуждение презентационных материалов по Проекту	Весь период		Школьный координатор, учителя 4-х классов	
13	Проведение семинаров, совещаний по вопросам реализации Проекта	Весь период		Школьный координатор	
<b>4. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся</b>					
14	Диагностика познавательных интересов, мотивации	Октябрь 2023 г Апрель 2024 г Апрель 2025 г		Школьный координатор, педагог-психолог	Аналитическая справка по итогам проведения диагностики

15	Проведение сравнительного анализа диагностических исследований обучающихся 4-х классов	Май 2024 г Май 2025 г	Школьный координатор, педагог-психолог	Аналитический отчет
16	Ознакомление с методическими рекомендациями по результатам анализа диагностических данных учителей 4-го, 5-го класса, с памятками родителей.	Май-август 2024 г	Школьный координатор, педагог-психолог	Методические рекомендации для учителей, памятки для родителей
17	Оказание коррекционной, профилактической помощи обучающимся по итогам диагностики. Работа с детьми «группы риска».	Весь период	Педагог-психолог	Программа коррекционных занятий
18	Повышение уровня профессиональной и психологической компетенции педагогов	Весь период	Педагог-психолог	Проведение всеобуча

Заместитель директора по УВР



Я.Ж.Магомадова