

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 МБОУ «НОШ с.Центора-Юрт»
 М.Х.Зуруева
 Приказ № 139 от 20.02.2023г.



**ПЛАН-ГРАФИК («дорожная карта»)
 по обновлению образовательных программ НОО в соответствии с ФОП НОО
 МБОУ «НОШ с.Центора-Юрт»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Итоговый документ
1. Организационно - управленческие мероприятия			
Рабочие совещания по вопросам обновления образовательных программ школы в соответствии с ФОП НОО	Не реже 1 раза в месяц (по необходимости)	Рабочая группа, руководители ШМО, учителя	Протоколы совещаний
Экспертиза локальных актов школы в сфере образования ФОПов НОО	До начала 2023-2024 учебного года	Заместитель руководителя рабочей группы и члены рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Апрель 2023 года	Члены рабочей группы, заведующий библиотекой	Реестр учебников действующих для реализации ООП по ФООП, список учебников
Принятие участия в мероприятиях органов управления образованием к проектированию обновления образовательных программ школы в соответствии с ФОП НОО	По графику УО	Руководитель рабочей группы	Материалы мероприятий
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ФОПов НОО	Май и август 2023 года	Рабочая группа, руководители ШМО,	Протоколы заседаний педагогических советов

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Итоговый документ
		учителя	
Обновление фонда учебников в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ	До 30 августа 2023 года	Руководитель рабочей группы, директор	Отчет
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями обновленного ФООП локальных актов школы в сфере образования	До 30 августа 2023 года	Руководитель рабочей группы, директор	Приказы
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август 2023 года	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
2. Мероприятия по обновлению основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП при подготовке ООП школы	В течение всего периода	Рабочая группа, директор	Пакет документов
Оценить необходимость включения в ООП школы не указанных в части 6.3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)		Рабочая группа, учителя	Аналитическая справка
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО		Заместитель руководителя рабочей группы и классные руководители	Опросные листы, аналитическая справка
Подготовка проекта обновленной ООП НОО в соответствии: с ФООП НОО и ФГОС, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; Предусмотреть в ООП НОО школы содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФООП НОО. Включить в обязательную часть ООП НОО школы федеральные	До 1 апреля 2023 года	Рабочая группа, учителя	Проект обновленной ООП НОО

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Итоговый документ
рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир»			
Рассмотрение проектов обновленных ООП НОО на заседании методического совета	До 25 августа 2023 года	Руководители ШМО и руководитель методического совета школы	Протоколы заседаний МС и ШМО
Корректировка проектов обновленных ООП НОО с учетом предложений и замечаний методического совета	До 30 августа 2023 года	Члены рабочей группы и учителя-предметники (в рамках своей компетенции)	Актуализированные редакции ООП НОО
Рассмотрение проектов обновленных ООП НОО на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Руководитель рабочей группы	Протокол заседания педагогического совета № 1 на 2023/2024 учебный год
Утверждение обновленных (актуализированных) версий ООП НОО в соответствии с ФОПов НОО,	До 1 сентября 2023 года	Директор	Приказ об утверждении обновленных (актуализированных) версий ООП НОО в соответствии с ФОПов НОО
3. Методическое сопровождение			
Изучить методические материалы по сопровождению реализации на уровне НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир»	Апрель–август 2023 года	Члены рабочей группы, учителя-предметники (в рамках своей компетенции)	Инструктивные письма, Методические материалы федерального, регионального и муниципального уровней

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Итоговый документ
Изучить методические материалы по сопровождению реализации рабочих программ по учебным предметам, подготовленных в соответствии с ФОП	Апрель–август 2023 года	Члены рабочей группы, учителя-предметники (в рамках своей компетенции)	Инструктивные письма, Методические материалы федерального, регионального и муниципального уровней
Изучить методические материалы по сопровождению реализации рабочих программ по внеурочной деятельности, подготовленных в соответствии с ФОП	Апрель–август 2023 года	Члены рабочей группы, учителя-предметники (в рамках своей компетенции)	Инструктивные письма, Методические материалы федерального, регионального и муниципального уровней
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ООП школы, разработанных в соответствии с ФГОС и ФООП	Июль–август 2023 года	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Общешкольное родительское собрание, посвященное вопросу обновления ООП школы, актуализированных в соответствии с ФОПами НОО	До 15 апреля 2023 года	Члены рабочей группы, классные руководители	Протоколы родительских собраний обучающихся 1-4 классов
<p>Публикация информации по каждому уровню образовательной программы на официальном на сайте школы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – описание образовательных программ с ее приложением их в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта; – об учебном плане с приложением его в виде электронного документа; – об аннотации к рабочим программам по каждому учебному предмету, курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебным модулям с приложением рабочих программ в виде электронного документа; 	В течение 10 рабочих дней после утверждения образовательных программ	Руководитель рабочей группы, Ответственный за ведение школьного сайта	Информация на официальном сайте школы в разделе «Образование»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Итоговый документ
<ul style="list-style-type: none">– о календарном учебном графике с приложением его в виде электронного документа;– о методических и иных документах, разработанных школой для обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в виде электронного документа и иную информацию необходимую для публикации на официальном сайте школы.			